

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 02/05/2023 zo dňa 30.5.2023
na zhotovenie diela:
„Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava,
Zakrytie a rekultivácia skládky“

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Technické služby mesta Námestovo**
Sídlo: **Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo**
Zastúpený: **PhDr. Mgr. Martin Miklušičák, riaditeľ**
IČO: **302 222 81**
DIČ: **[REDACTED]**
IČ DPH: **[REDACTED]**
IBAN: **SK 15 3600 0000 0040 2917 8003**
SWIFT: **KOMASR2X**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: STAVPOČ s.r.o. – MBM-GROUP, a.s.

Vedúci člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **STAVPOČ s.r.o.**
Sídlo: **Vojenské 812, 029 01 Námestovo**
V zastúpení: **Ing. František Jendroľ, konateľ**
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
Bankové spojenie: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **SK 15 0200 0000 0024 1154 559**
IČO: **4 013 037**
IČ DPH: **SK2022568449**
Zapísaný v: **OR OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20310/L**

Člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **MBM – GROUP, a.s.**
Sídlo: **Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov**
V zastúpení: **Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva**
Bankové spojenie: **Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK31 3000 0000 0000 0011 5625**
IČO: **36 740 519**
IČ DPH: **SK2022337548**
Zapísaný v: **OR OS v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7207/B**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 30.5.2023 Zmluvu o dielo č. 02/05/2023, predmetom ktorej je odplatný záväzok zhotoviteľa riadne a včas dodať objednávateľovi dielo: **Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky“** (ďalej len „zmluva o dielo“).

[Handwritten signature]

2. Dňa 25.10.2023 uzavreli zmluvné strany dodatok č 1 k zmluve o dielo, predmetom ktorého je doplnenie pôvodného predmetu zmluvy o navyac práce, ktoré vyplynuli z doplnenia pôvodnej projektovej dokumentácie a predĺženie lehoty plnenia do 28.3.2024.

Čl. 2. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena lehoty plnenia uvedenej v bode 3.1 článku 3. zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1.

Čl. 3. Lehota plnenia

1. Na základe skutočností zistených na kontrolnom dni konanom 14.3.2024 bolo zmluvnými stranami konštatované, že zhotovenie diela v lehote do 28.3.2024 nie je technicky možné. Dôvodom sú pretrvávajúce nepriaznivé klimatické podmienky, v ktorých nie je možné realizovať hutnenie po vrstvách v zmysle technologických postupov podľa projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu sa bod 3.1 článku 3. zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 ruší a nahrádza sa novým bodom s nasledovným znením:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne a odovzdá do **30.6.2024**.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

V Námestove, dňa 25.3.2024

V Námestove, dňa 25.3.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
[Redacted signature area]

PhDr. Martin Miklušičák, riaditeľ

.....
[Redacted signature area]

STA
Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ

.....
MBM-G
Miletičova 1,
IČO: 36
IČDPH: SK2

.....
MBM
Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

[Handwritten signature]